

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

2024. évi közbeszerzési terve

1. verzió

	Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés tervezett mennyisége	Közbeszerzésre irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás fajtája	Eljárás megindításának tervezett időpontja	Szerzés és teljesítésének várható időpontja
1.	SZÖSZ rendszer terméktámogatása és változáskövetése	12 hónap	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2024. Els negyedév	2025. Második negyedév
2.	Egyéni védőeszköz és katonai sugárvédelem szerve	Igény szerint	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2024. Els negyedév	2026. Harmadik negyedév
3.	MoLaRi rendszer üzemeltetése	M szaki leírás szerint.	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2024. Els negyedév	2026. Harmadik negyedév
4.	Forrás.NET rendszerhez kapcsolódó képzések	Felmerül igény szerint	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2024. Els negyedév	2024. Negyedik negyedév
5.	Telefon Alközpont karbantartás	M szaki leírás alapján	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2024. Második negyedév	2024. Harmadik negyedév
6.	GVR kiépítés, tartalékképzés és szolgáltatás b. vítés	M szaki leírás alapján	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2024. Második negyedév	2024. Negyedik negyedév

7.	IP telefonok és hozzájuk tartozó eszközök, licencek beszerzése	M szaki leírás alapján	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2024. Második negyedév	2024. Harmadik negyedév
8.	Passzív VoIP beszédcsatorna szoftver licence beszerzés	M szaki leírás alapján	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2024. Második negyedév	2024. Harmadik negyedév
9.	Infokommunikációs eszközök beszerzése	M szaki leírás alapján	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2024. Harmadik negyedév	2024. Negyedik negyedév
10.	Zárt APN szolgáltatás	M szaki leírás alapján	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján verseny újraindítás	2024. Második negyedév	2024. Harmadik negyedév
11.	Beléptető rendszer kiépítése BM OKF informatikai rendezvény helyiségeibe	M szaki leírás alapján	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetményrel induló)	2024. Második negyedév	2024. Negyedik negyedév
12.	Teljesítmény licenck	M szaki leírás szerint	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2024. Második negyedév	2024. Harmadik negyedév
13.	HW Support	M szaki leírás alapján	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2024. Első negyedév	2024. Első negyedév
14.	Microsoft Premier Support (Premier Base alapsomag)	M szaki leírás alapján	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján írásbeli konzultáció	2024. Második negyedév	2024. Harmadik negyedév
15.	Microsoft Exchange levelező szerver licenz frissítése	M szaki leírás alapján	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján verseny újraindítás	2024. Harmadik negyedév	2024. Negyedik negyedév

16.	A központi Hyper-V kiszolgáló rendszer tároló fejlesztése (48TB)	M szaki leírás alapján	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2024. Második negyedév	2024. Harmadik negyedév
17.	A központi loggyjt rendszer kialakítása	M szaki leírás alapján	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2024. Harmadik negyedév	2024. Negyedik negyedév
18.	Országos hálózati összeköttetést biztosító megyei eszközök fejlesztése	M szaki leírás alapján	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján verseny újraindítás	2024. Második negyedév	2024. Harmadik negyedév
19.	Területi szervek munkaállomásainak cseréje - asztali gép vásárlás (win10)	M szaki leírás alapján	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján verseny újraindítás	2024. Második negyedév	2024. Negyedik negyedév
20.	Területi szervek munkaállomásaiba és hordozható munkaállomásaiba office	M szaki leírás alapján	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján verseny újraindítás	2024. Második negyedév	2024. Negyedik negyedév
21.	Területi szervek hordozható munkaállomásainak cseréje - laptop vásárlás (win10)	M szaki leírás alapján	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján verseny újraindítás	2024. Harmadik negyedév	2024. Negyedik negyedév
22.	Központi hálózati eszközök kapacitásbővítése	M szaki leírás alapján	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2024. Harmadik negyedév	2024. Negyedik negyedév
23.	AD Audit rendszer bevezetése	M szaki leírás alapján	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetményel induló)	2024. Harmadik negyedév	2024. Negyedik negyedév
24.	Központi Fügyelet - munkállomások és monitorok	M szaki leírás alapján	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2024. Második negyedév	2024. Harmadik negyedév

25.	Központi F ügyelet - office licenc	M szaki leírás alapján	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján verseny újraindítás	2024. Második negyedév	2024. Harmadik negyedév
26.	Területi szervek szervereinek és tárolóinak amortizációs cseréje (2 db szerver + 1 db tároló / MKI)	M szaki leírás alapján	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján verseny újraindítás	2024. Második negyedév	2024. Negyedik negyedév
27.	Tárhely bővítés (IHR igény)	M szaki leírás alapján	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján verseny újraindítás	2024. Második negyedév	2024. Harmadik negyedév
28.	Titkosított pendrive beszerzés (USB tiltás)	M szaki leírás alapján	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2024. Harmadik negyedév	2024. Negyedik negyedév
29.	DNV Phast Maintenance éves díj - szoftver frissítés	M szaki leírás alapján	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2024. Második negyedév	2024. Harmadik negyedév
30.	Központi tűzfal licenc beszerzés	M szaki leírás alapján	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2024. Második negyedév	2024. Második negyedév
31.	7 db laptop beszerzés	M szaki leírás alapján	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2024. Első negyedév	2024. Második negyedév
32.	NAS beszerzés NIBÉK részére	M szaki leírás alapján	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2024. Első negyedév	2024. Második negyedév
33.	Mobil távközlési szolgáltatások beszerzése – DKM01MSZOLG23	Területi szervek által megadott igények szerint	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján verseny újraindítás	2024. Második negyedév	2025. Negyedik negyedév

34.	T zoltó véd felszerelések beszerzése (KM terhére)	Felmerül igény szerint	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján verseny újraindítás	2024. Második negyedév	2027. Harmadik negyedév
35.	Draeger Xam 5600 gázérzékel	3 db	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2024. Els negyedév	2025. Második negyedév
36.	RadEye SPRD- ER gamma és neutron detektálására is alkalmas személyi dózismér	5 db	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2024. Els negyedév	2025. Második negyedév
37.	HUNOR Ment szervezet egyéni véd ruha szortimentjének teljes cseréje	180 db	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2024. Els negyedév	2024. Harmadik negyedév
38.	M szaki mentés eszközei (több részben)	14 db búvárszivattyú; 16 klt pneumatikus emel párna; 25 klt légszák leszorító; 11 klt feszít - vágó készülék (akkumulátoros); 5 db palacktöltő kompresszor	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2024. Második negyedév	2024. Negyedik negyedév
39.	Legalább 50 f szállítására alkalmas autóbusz	1 db	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2024. Második negyedév	2024. Harmadik negyedév

40.	Pneumatikus sátrak, tartozékai és mentesít eszközök	3 klt pneumatikus sátor; 5*25 liter személyi mentesít anyag, 480 db CBR törl kend , 1000 db er sített zsák	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2024. Második negyedév	2024. Negyedik negyedév
-----	---	--	-------------------	---------------	------------------------	-------------------------