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SZERZODLS

2. SZAMU MODOSITASA

2

vallalkozés €s hataridés addsvétel, valamint kapcsolodo szolgéltatasok targyéban

amely 1étrejott egyrészrol a

BM Orszagos Katasztrofavédelmi Foigazgatosag

Székhelye: 1149 Budapest, Mogyorddi ut. 43.

Adoészéma: 15722720-2-51

Torzsszam: 722722

Képviseletében eljar: Bartok Péter tii. ezredes, gazdasagi f6igazgato-helyettes
mint megrendel6 (a tovabbiakban: Megrendeld),

masrészrol a

Beliigyminisztérium HEROS Javité, Gyarté, Szolgaltaté és Kereskedelmi Zartkoriien
Miikodo Részvénytarsasag

Székhelye: 1087 Budapest, Asztalos Sandor u. 2.

Addszama: 12650932-2-51

Cégjegyzékszama: Cg.01-10-044590

Képviseletében eljar: Rajnai Attila vezérigazgatd

mint vallalkozé (tovabbiakban: Szallitd), a tovabbiakban egyiitt Felek kozott az alabbi
feltételekkel.

Preambulum

Felek a jarmiivek szdllitdsa érdekében, 2017.05.31-én megkototték a 35000/7704/2017 Alt.
szammal azonositott szerz6dést (tovabbiakban: Szerz6dés).

Felek rogzitik, hogy jelen szerz6dés modositast a kozbeszerzésekrdl szold 2015. évi CXLIIL
torvény (a tovabbiakban: Kbt.) 9. § (1) bekezdése h) pontjanak alapjan, kozbeszerzési eljarés
lefolytatasa nélkiil kotik meg a KEHOP 1.6.0-15-2016-00020 azonositd szam, az , Erdétiizek
oltasara alkalmas gépjarmiivek €s vizszallité gépjarmiivek rendszerbe allitdsa” cimii projekt
keretében, a Tiizoliogépjdarmiivek és specidlis felépitményii gépjarmiivek és katasziréfavédelmi
célu egyéb jarmiivek szallitasa és tiizolto szakfelszerelések, technikai eszkozok beszerzése
targyaban.

A Szerzédés 1.1. pontja alapjan a Megrendel6 altal megrendelt, a mellékletek szerinti miiszaki
leirdsban meghatdrozott paramétereknek megfeleld, az alabbiakban felsorolt gépjarmiivek
szallitasa Szallito feladata.

- 6x6-0s kerékképletl kozuti-konnyi terepi vizszallito, (szimpla fiilkés) 16 db
- 6x6-0s kerékképletii kozuti-konnyi terepi vizszallito, (dupla fiilkés) 14 db
- 6x6-0s kerékképletii kozuti-konnyli terepi tobbceélt jarmi (szimpla fiilkés) 3db
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- Erdétiizes cserefelépitmény
- Erdotiizes gyorsbeavatkozé gépjarmii (4x4) pickup

1. A szerzédésmodositds indoka

A 2018. januar 31-én kelt, 1. szdml Szerzédésmddositas 2. pontjaban Szallitd vallalta a

3 db
21 db

jarmivek ¢és nevezett jarmiivekkel egyiitt szallitandd tlizoltdé és miszaki mentd
szakfelszerelések atadasat, technikai eszk0zok beépitését az alabbi litemezés szerint.
6x6-0s kerékképletli kdzuti-konnyi terepi vizszallitok, (szimpla y Széllitasi
fiilkés) sz4llitdsa Mennyisg | 1 tarids
1. részteljesités 12 db 2018.11.15.
2. részteljesités 4 db 2019.02.28.
6x6-0s kerckképletii kozuti-kdnnyli terepi vizszallitok, (dupla - Szallitasi
fiilkés) széllitésa Menoyise | otarids
Prototipus 1db 2018.09.28
1. részteljesités 6 db 2019.02.28.
2. részteljesités 7 db 2019.04.30.
; o Szallitasi
Megnevezés Mennyiség hatérids
6x§—os ker.ekk’eplettl lfo’zutl konnyii terepi tébbcélt jarmi 3 db 2018.07.31
(szimpla fulkés) szallitasa
Erd6tiizoltd cserefelépitmény szallitasa 3db 2018.07.31
Erdétiizes gyorsbeavatkozd (4x4) pickup szallitasa 21db 2018.09.28

Szallito 2018. julius 25-ei, akadalykozl6 levelében jelezte, hogy az EDR radiok beszerzésének
Pro-M Zrt. altali korlatozasa miatt kialakult helyzetre tekintettel, érdekkdrén kiviil 4116 okbol
akadalyoztatott a szerzOdés szerinti els részhatarido teljesitésében, mivel az in house
szerz6désben eldirt felszereltséggel 2018. julius 31-ig nem tudja 4tadni sem a 3 db
konténerszallito gépjarmivet, sem pedig az EDR radiokkal ugyancsak ellatandd 3 db
cserefelépitményt, valamint a fent jelzett probléma tovabbi részteljesitéseikre is kihatassal bir.

Megrendeld 2018. julius 27-én kelt valaszdban az akaddlyként megjeldlt okokat elfogadta és
arrél tajékoztatta a Szallitot, hogy a Szerzddésben foglalt 21 db Erd6tiizes gyorsbeavatkozo
(4x4) gépjarmii vonatkozasaban is modositani kivanja a szerzédést. A BM OKF tobb kiemelt
projekt tekintetében is vallalta pickup jarmiivek beszerzését. A részekre bontés tilalma miatt a
pickup jarmiiveket a BM OKF 0ndllo eljarasként, keretmegallapodas keretében kivanja
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beszerezni. Ezzel parhuzamosan a pickup jarmiivekhez kapcsoldédo specidlis méalhatér
kialakitasanak, valamint a malha beszerzésének ¢és szallitasanak teljesitése valtozatlanul az in
house szerzddés részét képezik, ezért a szerzodés mellékletét képezé miiszaki leirast modositani
sziikséges. Ennek teljesitési hataridejeként meghatarozott 2019.08.31. a BM HEROS Zrt.
rész¢érdl akkor tarthato, ha az alapjarmiveket a BM OKF legkésobb 2019.06.30-ig a BM
HEROS Zrt. rendelkezésére bocsatja.

A fentieken tul a BM OKF a hatélyos szerzédésben szereplé valamennyi jarm{i miiszaki lefrasa
kapesan, egységesen modositani kivanja a PajzsMini miveletiranyito rendszer mitkddtetéséhez
szlikséges tablet platformjara vonatkozo elvarast Android rendszerr6l Windows rendszerre.

2. Szerzddéses dr

Felek rogzitik, hogy mivel a 21 db erddtiizes gyorsbeavatkozo alapjarmiivet Megrendeld
biztositja és a Szerzédés 2.1, 2.2 és 2.3 pontja helyébe az alabbi rendelkezés 1ép:

2.1 Szallito szerzddésszerl teljesités esetén az alabbi vételarra jogosult:

Termék Mennyiség Netto Ft/db Osszesen netto Ft
6x6-0s kerékképletli kozuti-

kénnyli  terepi  vizszallito 16 db 99.500.000 1.592.000.000
(szimpla fulkés)

6x6-0s kerékképleti kozuti-

konnyli  terepi  vizszallito 14 db 110.000.000 1.540.000.000
(dupla fiilkés)

6x6-0s kerékképleti kozuti-

konnyii terepi tobbcéla jarmu 3 db 73.500.000 220.500.000
(szimpla fiilkés)

Erdotiizes cserefelépitmény 3db 37.500.000 112.500.000
Erddtizes ~gyorsbeavatkozo |, 4 10.581.065 222.202.365
jarmu kialakitasa

2.2 A Szallito jelen szerzidésbOl eredd kotelezettségeinek teljesitéséért Osszesen nettd
3.687.202.365 Ft + 27% AFA, mindosszesen 4.682.747.004 Ft szallit6i dij illeti meg. Szallito
a szallitoi dijrol a jelen Szerzodés 3. pontjaban meghatérozott feladatok elvégzését és a teljesités
igazolas kiallitasat kovetden, részteljesitésenként jogosult szamlat kiéllitani. A teljesitési
igazolas eredeti, Megrendel$ altal alairt példanyat a szamldhoz csatolni kell. A szamla
benyujtasanak helye: 1149 Budapest, Mogyorddi ut 43. Projektelszamolasi Osztaly.

A leszallitott eszkozok atadasdval, beépitésével és a szerzOdéses ar megfizetésével a
Megrendelé az eszkozok tulajdonjogat minden tovabbi jogeselekmény nélkiil megszerzi.
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2.3 A Megrendel6 részérdl szakmai teljesitésigazolasra jogosult:

Név: Mitro Zoltan tii. alezredes

Beosztas: féosztalyvezeto-helyettes

Levelezési cim: 1049 Budapest, Mogyorodi ut 43.
E-mail cim: zoltan.mitro@katved.gov.hu
Telefon: +36-1-469-4251

3. Teljesités

Felek rogzitik, hogy a Szerzddés 3.1 Teljesitési hatdridd pontja helyébe az alabbi rendelkezés

1ép:
6x6-0s kerékkepleti kozati konnyt terepi vizszallitok (szimpla ., Széllitasi
filkés) szallitasa MRSl fainda
1. részteljesités 12 db 2018.12.15.
2. részteljesités 4 db 2019.02.28.
6x06-0s kerékkepletl kozuti-konnyi terepi vizszallitok (dupla . Szallitasi
filkés) szailitasa Mennyiség | 1 tarids
Prototipus 1 db 2018.12.15.
1. részteljesités 6 db 2019.02.28.
2. részteljesités 7 db 2019.04.30.
, ., Szallitasi
Megnevezés Mennyiség hatarids
6x(?-os kerfeklfeple’f? 1forzut1 konnyt terepi tobbceélu jarmi 3 db 2018.12.15.
(szimpla fiilkés) szallitasa
Erdotlizolto cserefelépitmény szallitasa 3db 2018.12.15.
Erdétiizes gyorsbeavatkozo (4x4) pickup specidlis malhatér 21 db 2019.08.31.

kialakitasa, valamint a malha beszerzése és szallitisa

A fentiek értelmében a Szerz6dés 1. szamu mellékletét képezd Miiszaki leirds is modositasra

kertl.




4. Egyéb rendelkezések

4.1. Jelen szerzédésmodositas a Felek aldirdsaval 1ép hatalyba. Amennyiben a Felek a jelen
szerzO0désmodositast nem egyidejlileg irjak ald, abban az esetben a hatalyba 1épés napja az utdbb
alairo Fél alairasanak az id6pontja.

4.2. Megrendeld vallalja, hogy a jelen szerzodés modositas kapcesan a Szerzédéssel érintett
Projekt tekintetében illetékes Kozrem(ikodd Szervezet/Iranyité Hatosdg felé a sziikséges
bejelentéseket megteszi, illetve gondoskodik a Kozremiikddd Szervezet/Iranyité Hatdsag altal
eldirt, a szerz6dés modositas jovahagyasahoz sziikséges dokumentumok elkészitésérsl, illetve
hataridén beliil torténd benyjtasarol.

Amennyiben a Megrendeld jelen pontban foglalt kotelezettségeinek nem, vagy nem az elirt
hataridén beliil tesz eleget, és e mulasztasaval a Szallitdo szerzédésszerl teljesitésének
akadalyoztatasat idézi eld, az ilyen akadalyoztatds miatt bekOvetkezd karokért, illetve
késedelemért teljes mértékben a Megrendel6 felelds, és az ilyen karok, illetve késedelem
tekintetében a Szallito nem szankcionalhato.

4.3. Felek képviseldi kijelentik, hogy jelen szerzodésmddositas alairdsara jogosultak és kell§
felhatalmazassal rendelkeznek.

4.4. Jelen szerzOdés 4 eredeti peldanyban késziilt, melyb6l 3 példany a Megrendelét, 1 példany
a Szillitot illeti meg. Jelen szerzdédés mellékleteivel egyiitt érvényes abban az esetben is, ha
azok ténylegesen, fizikailag nem kertiltek csatoldsra, melyek a kovetkezdk:

1. szamu melléklet: Miiszaki leirasok

4.5. A Szerzodés egyéb pontjai valtozatlanul maradnak.
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Megrendeld Szallito

............ (el

Bartok Péter tii. ezredes,
gazdasagi foigazgato-helyettes
BM Orszagos Katasztrofavédelmi Foéigazgatosag

BM HEROS Zrt.
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