

## SZERZŐDÉS

### 2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

vállalkozás és határidős adásvétel, valamint kapcsolódó szolgáltatások tárgyában,

amely létrejött egyrészről a

**BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság**

Székhelye: 1149 Budapest, Mogyoródi út. 43.

Adószáma: 15722720-2-51

Törzsszám: 722722

Képviselőjében eljár: Bartók Péter tű. ezredes, gazdasági főigazgató-helyettes  
mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről a

**Belügyminisztérium HEROS Javító, Gyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen  
Működő Részvénytársaság**

Székhelye: 1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 2.

Adószáma: 12650932-2-51

Cégjegyzékszáma: Cg.01-10-044590

Képviselőjében eljár: Rajnai Attila vezérigazgató

mint vállalkozó (továbbiakban: Szállító), a továbbiakban együtt Felek között az alábbi feltételekkel.

### Preambulum

Felek a járművek szállítása érdekében, 2017.05.31-én megkötötték a 35000/7704/2017 ált. számmal azonosított szerződést (továbbiakban: Szerződés).

Felek rögzítik, hogy jelen szerződés módosítást a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 9. § (1) bekezdése h) pontjának alapján, közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül kötik meg a KEHOP 1.6.0-15-2016-00020 azonosító számú, az „Erdőtűzok oltására alkalmas gépjárművek és vízszállító gépjárművek rendszerbe állítása” című projekt keretében, a *Tűzoltógépjárművek és speciális felépítményű gépjárművek és katasztrófavédelmi célú egyéb járművek szállítása és tűzoltó szakfelszerelések, technikai eszközök beszerzése* tárgyában.

A Szerződés 1.1. pontja alapján a Megrendelő által megrendelt, a mellékletek szerinti műszaki leírásban meghatározott paramétereknek megfelelő, az alábbiakban felsorolt gépjárművek szállítása Szállító feladata.

- |  |       |
|--|-------|
| - 6x6-os kerékképletű közúti-könnyű terepi vízszállító, (szimpla fülkés)   | 16 db |
| - 6x6-os kerékképletű közúti-könnyű terepi vízszállító, (dupla fülkés)     | 14 db |
| - 6x6-os kerékképletű közúti-könnyű terepi többcélú jármű (szimpla fülkés) | 3 db  |

- Erdőtűzes cserefelépítmény 3 db
- Erdőtűzes gyorsbeavatkozó gépjármű (4x4) pickup 21 db

### 1. A szerződésmódosítás indoka

A 2018. január 31-én kelt, 1. számú Szerződésmódosítás 2. pontjában Szállító vállalta a járművek és nevezett járművekkel együtt szállítandó tűzoltó és műszaki mentő szakfelszerelések átadását, technikai eszközök beépítését az alábbi ütemezés szerint.

6x6-os kerékképletű közúti-könnyű terepi vízszállítók, (szimpla fülkés) szállítása	Mennyiség	Szállítási határidő
1. részteljesítés	12 db	2018.11.15.
2. részteljesítés	4 db	2019.02.28.

6x6-os kerékképletű közúti-könnyű terepi vízszállítók, (dupla fülkés) szállítása	Mennyiség	Szállítási határidő
Prototípus	1 db	2018.09.28
1. részteljesítés	6 db	2019.02.28.
2. részteljesítés	7 db	2019.04.30.

Megnevezés	Mennyiség	Szállítási határidő
6x6-os kerékképletű közúti könnyű terepi többcélú jármű (szimpla fülkés) szállítása	3 db	2018.07.31
Erdőtűzoltó cserefelépítmény szállítása	3 db	2018.07.31
Erdőtűzes gyorsbeavatkozó (4x4) pickup szállítása	21 db	2018.09.28

Szállító 2018. július 25-ei, akadályközlő levelében jelezte, hogy az EDR rádiók beszerzésének Pro-M Zrt. általi korlátozása miatt kialakult helyzetre tekintettel, érdekkörén kívül álló okból akadályoztatott a szerződés szerinti első részhatáridő teljesítésében, mivel az in house szerződésben előírt felszereltséggel 2018. július 31-ig nem tudja átadni sem a 3 db konténerszállító gépjárművet, sem pedig az EDR rádiókkal ugyancsak ellátandó 3 db cserefelépítményt, valamint a fent jelzett probléma további részteljesítéseire is kihatással bír.

Megrendelő 2018. július 27-én kelt válaszában az akadályként megjelölt okokat elfogadta és arról tájékoztatta a Szállítót, hogy a Szerződésben foglalt 21 db Erdőtűzes gyorsbeavatkozó (4x4) gépjármű vonatkozásában is módosítani kívánja a szerződést. A BM OKF több kiemelt projekt tekintetében is vállalta pickup járművek beszerzését. A részekre bontás tilalma miatt a pickup járműveket a BM OKF önálló eljárásként, keretmegállapodás keretében kívánja

beszerezni. Ezzel párhuzamosan a pickup járművekhez kapcsolódó speciális málhatér kialakításának, valamint a málha beszerzésének és szállításának teljesítése változatlanul az in house szerződés részét képezik, ezért a szerződés mellékletét képező műszaki leírást módosítani szükséges. Ennek teljesítési határidejeként meghatározott 2019.08.31. a BM HEROS Zrt. részéről akkor tartható, ha az alapjárműveket a BM OKF legkésőbb 2019.06.30-ig a BM HEROS Zrt. rendelkezésére bocsátja.

A fentiekén túl a BM OKF a hatályos szerződésben szereplő valamennyi jármű műszaki leírása kapcsán, egységesen módosítani kívánja a PajzsMini műveletirányító rendszer működtetéséhez szükséges tablet platformjára vonatkozó elvárást Android rendszerről Windows rendszerre.

## 2. Szerződéses ár

Felek rögzítik, hogy mivel a 21 db erdőtüzes gyorsbeavatkozó alapjárművet Megrendelő biztosítja és a Szerződés 2.1, 2.2 és 2.3 pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

**2.1 Szállító szerződésszerű teljesítés esetén az alábbi vételárra jogosult:**

Termék	Mennyiség	Nettó Ft/db	Összesen nettó Ft
6x6-os kerékképletű közúti-könnyű terepi vízszállító (szimpla fülkés)	16 db	99.500.000	1.592.000.000
6x6-os kerékképletű közúti-könnyű terepi vízszállító (dupla fülkés)	14 db	110.000.000	1.540.000.000
6x6-os kerékképletű közúti-könnyű terepi többcélú jármű (szimpla fülkés)	3 db	73.500.000	220.500.000
Erdőtüzes cserefelépítmény	3 db	37.500.000	112.500.000
Erdőtüzes gyorsbeavatkozó jármű kialakítása	21 db	10.581.065	222.202.365

**2.2** A Szállító jelen szerződésből eredő kötelezettségeinek teljesítéséért összesen nettó 3.687.202.365 Ft + 27% ÁFA, mindösszesen 4.682.747.004 Ft szállítói díj illeti meg. Szállító a szállítói díjról a jelen Szerződés 3. pontjában meghatározott feladatok elvégzését és a teljesítés igazolás kiállítását követően, részteljesítésként jogosult számlát kiállítani. A teljesítési igazolás eredeti, Megrendelő által aláírt példányát a számlához csatolni kell. A számla benyújtásának helye: 1149 Budapest, Mogyoródi út 43. Projektelszámolási Osztály.

A leszállított eszközök átadásával, beépítésével és a szerződéses ár megfizetésével a Megrendelő az eszközök tulajdonjogát minden további jogcselekmény nélkül megszerzi.

158

## 2.3 A Megrendelő részéről szakmai teljesítésigazolásra jogosult:

Név: Mitró Zoltán tű. alezredes

Beosztás: főosztályvezető-helyettes

Levelezési cím: 1049 Budapest, Mogoródi út 43.

E-mail cím: zoltan.mitro@katved.gov.hu

Telefon: +36-1-469-4251

## 3. Teljesítés

Felek rögzítik, hogy a Szerződés 3.1 *Teljesítési határidő* pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

6x6-os kerékképletű közúti könnyű terepi vízszállítók (szimpla fülkés) szállítása	Mennyiség	Szállítási határidő
1. részteljesítés	12 db	2018.12.15.
2. részteljesítés	4 db	2019.02.28.

6x6-os kerékképletű közúti-könnyű terepi vízszállítók (dupla fülkés) szállítása	Mennyiség	Szállítási határidő
Prototípus	1 db	2018.12.15.
1. részteljesítés	6 db	2019.02.28.
2. részteljesítés	7 db	2019.04.30.

Megnevezés	Mennyiség	Szállítási határidő
6x6-os kerékképletű közúti könnyű terepi többcélú jármű (szimpla fülkés) szállítása	3 db	2018.12.15.
Erdőtűzoltó cserefelépítmény szállítása	3 db	2018.12.15.
Erdőtűzes gyorsbeavatkozó (4x4) pickup speciális málhatér kialakítása, valamint a málha beszerzése és szállítása	21 db	2019.08.31.

A fentiek értelmében a Szerződés 1. számú mellékletét képező *Műszaki leírás* is módosításra kerül.

#### **4. Egyéb rendelkezések**

**4.1.** Jelen szerződésmódosítás a Felek aláírásával lép hatályba. Amennyiben a Felek a jelen szerződésmódosítást nem egyidejűleg írják alá, abban az esetben a hatályba lépés napja az utóbb aláíró Fél aláírásának az időpontja.

**4.2.** Megrendelő vállalja, hogy a jelen szerződés módosítás kapcsán a Szerződéssel érintett Projekt tekintetében illetékes Közreműködő Szervezet/Irányító Hatóság felé a szükséges bejelentéseket megteszi, illetve gondoskodik a Közreműködő Szervezet/Irányító Hatóság által előírt, a szerződés módosítás jóváhagyásához szükséges dokumentumok elkészítéséről, illetve határidőn belül történő benyújtásáról.

Amennyiben a Megrendelő jelen pontban foglalt kötelezettségeinek nem, vagy nem az előírt határidőn belül tesz eleget, és e mulasztásával a Szállító szerződésszerű teljesítésének akadályoztatását idézi elő, az ilyen akadályoztatás miatt bekövetkező károkért, illetve késedelemért teljes mértékben a Megrendelő felelős, és az ilyen károk, illetve késedelem tekintetében a Szállító nem szankcionálható.

**4.3.** Felek képviselői kijelentik, hogy jelen szerződésmódosítás aláírására jogosultak és kellő felhatalmazással rendelkeznek.

**4.4.** Jelen szerződés 4 eredeti példányban készült, melyből 3 példány a Megrendelőt, 1 példány a Szállítót illeti meg. Jelen szerződés mellékleteivel együtt érvényes abban az esetben is, ha azok ténylegesen, fizikailag nem kerültek csatolásra, melyek a következők:

1. számú melléklet: Műszaki leírások

**4.5.** A Szerződés egyéb pontjai változatlanul maradnak.

Budapest, 2018. 08.13.

Megrendelő

  
.....  
**Bartók Péter tő. ezredes,**  
**gazdasági főigazgató-helyettes**  
**BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság**

Budapest, 2018. 08.06.

Pénzügyi ellenjegyzés:

  
.....

Budapest, 2018. 2018 AUG 01

Jogi szempontból megfelelő:

  
.....

Budapest, 2018. 08.15.


Szállító

  
.....  
**Rajnai Attila**  
**vezérigazgató**  
**BM HEROS Zrt.**




Budapest, 2018. 08.14

Pénzügyi ellenjegyzés:

  
.....

Budapest, 2018. 08.13

Jogi szempontból megfelelő:

  
.....