

SZERZŐDÉS

1.SZ. MÓDOSÍTÁSA

vállalkozás és határidős adásvétel valamint kapcsolódó szolgáltatások tárgyában
amely létrejött egyrészről

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Székhelye: 1149 Budapest, Mogyoródi út. 43.

Adószáma: 15722720-2-51

Törzsszám: 722722

Képviselőjében eljár: Bartók Péter tű. ezredes, gazdasági főigazgató-helyettes
mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő)

másrészről

a Belügyminisztérium HEROS Javító, Gyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhelye: 1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 2.

Adószáma: 12650932-2-51

Cégjegyzékszám: Cg.01-10-044590

Képviselőjében eljár: Rajnai Attila vezérigazgató

mint vállalkozó (továbbiakban: Szállító), a továbbiakban együtt Felek között a mai napon és helyen az alábbi feltételekkel

Preambulum

Felek a járművek szállítása érdekében, 2017.05.31-én megkötötték a 35000/7704/2017 ált. számmal azonosított szerződést.

Felek rögzítik, hogy jelen szerződés módosítást a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 9. § (1) bekezdése h) pontjának alapján, közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül kötik meg a „KEHOP 1.6.0. -15-2016-00020 Erdőtűzek oltására alkalmas gépjárművek és vízszállító gépjárművek rendszerbe állítása” projekt, a Tűzoltógépjárművek és speciális felépítményű gépjárművek és katasztrófavédelmi célú egyéb járművek szállítása és tűzoltó szakfelszerelések, technikai eszközök beszerzése tárgyában.

A Szerződés 1.1. pontja alapján a Megrendelő által megrendelt, a mellékletek szerinti műszaki leírásban meghatározott paramétereknek megfelelő, az alábbiakban felsorolt gépjárművek szállítása Szállító feladata.

- | | |
|--|------|
| • 6x6-os kerékképletű közúti-könnyű terepi vízszállító, (szimpla fülkés) | 16db |
| • 6x6-os kerékképletű közúti-könnyű terepi vízszállító, (dupla fülkés) | 14db |
| • 6x6-os kerékképletű közúti-könnyű terepi többcélú jármű (szimpla fülkés) | 3db |
| • Erdőtűzes cserefelépítmény | 3db |
| • Erdőtűzes gyorsbeavatkozó gépjármű (4x4) pickup | 21db |

1. A szerződésmódosítás indoka

A Szerződés 3.1. pontjában Szállító vállalta a járművek és nevezett járművekkel együtt szállítandó tűzoltó és műszaki mentő szakfelszerelések átadását, technikai eszközök beépítését az alábbi ütemezés szerint.

1.	6x6-os kerékképletű közúti-könnyű terepi vízszállító, (szimpla fülkés) prototípus szállítása	2018.01.31
2.	6x6-os kerékképletű közúti-könnyű terepi vízszállítók, (szimpla fülkés) szállítása	2019.01.31
3.	6x6-os kerékképletű közúti-könnyű terepi vízszállító, (dupla fülkés) prototípus szállítása	2018.07.30
4.	6x6-os kerékképletű közúti-könnyű terepi vízszállítók, (dupla fülkés) szállítása	2019.04.30
5.	6x6-os kerékképletű közúti könnyű terepi többcélú jármű (szimpla fülkés) szállítása	2018.01.31
6.	Erdőtűzoltó cserefelépítmény szállítása	2019.01.31
7.	Erdőtűzes gyorsbeavatkozó (4x4) pickup szállítása	2018.07.31

Szállító 2018. január 15-i, valamint 2018. január 22-i, leveleiben jelezte, hogy a járművek szállítását a gyártói valamint tervezői kapacitást érintő feladattorlódások valamint a közbeszerzési eljárások elhúzódása miatt nem tudja teljesíteni határidőre, valamint javasolta, hogy a szállítási ütemezésen belül legyenek további részteljesítések.

2. Teljesítés

2.1.) Felek rögzítik, hogy a Szerződés 3.1 Teljesítési határidő pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

6x6-os kerékképletű közúti-könnyű terepi vízszállítók, (szimpla fülkés) szállítása	Mennyiség	Szállítási határidő
1. részteljesítés	12 db	2018.11.15.
2. részteljesítés	4 db	2019.02.28.

6x6-os kerékképletű közúti-könnyű terepi vízszállítók, (dupla fülkés) szállítása	Mennyiség	Szállítási határidő
Prototípus	1 db	2018.09.28
1. részteljesítés	6 db	2019.02.28.
2. részteljesítés	7 db	2019.04.30.

Megnevezés	Mennyiség	Szállítási határidő
6x6-os kerékképletű közúti könnyű terepi többcélú jármű (szimpla fülkés) szállítása	3 db	2018.07.31
Erdőtűzoltó cserefelépítmény szállítása	3 db	2018.07.31
Erdőtűzes gyorsbeavatkozó (4x4) pickup szállítása	21 db	2018.09.28

3. Egyéb rendelkezések

3.1. Jelen szerződésmódosítás a Felek aláírásával lép hatályba. Amennyiben a Felek a jelen szerződésmódosítást nem egyidejűleg írják alá, abban az esetben a hatályba lépés napja az utóbb aláíró Fél aláírásának az időpontja.

3.2. Felek képviselői kijelentik, hogy jelen szerződésmódosítás aláírására jogosultak és kellő felhatalmazással rendelkeznek.

3.3. Jelen szerződés 4 eredeti példányban készült, melyből 3 példány a Megrendelőt, 1 példány a Szállítót illeti meg.

3.4. A Szerződés egyéb pontjai változatlanul maradnak.

Budapest, 2018. 01.31.

Megrendelő

**Bartók Péter t. ezredes,
gazdasági főigazgató-helyettes
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
főigazgató**

Budapest, 2018. ...

Szállító

**Rajnai Attila
vezérigazgató
BM Heros Zrt.**

Budapest, 2018. 01.30.

Pénzügyi ellenjegyzés:

Budapest, 2018. 01.30.

Jogi ellenjegyzés:

Budapest, 2018. 01.31.

Pénzügyi ellenjegyzés:

Budapest, 2018. 01.31.

Jogi ellenjegyzés: