

„Környezetvédelmi és Energiahatékonysági Operatív Program (2014-2020) KEHOP-1.6.0-15-2015-00024 azonosítószámú, Kritikus Infrastruktúra Védelmi Bevetési egységek rendszerbe állítása” projekt, A KIBE gépjárműbe beépítendő málha eszközök szállítása és a gépjárművek munkaterének, valamint funkciójának megfelelő kialakítása, az eszközök beépítése

SZERZŐDÉS

2.SZ. MÓDOSÍTÁSA

vállalkozás és határidős adásvétel valamint kapcsolódó szolgáltatások tárgyában

amely létrejött egyrészről

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Székhelye: 1149 Budapest, Mogyoródi út. 43.

Adószáma: 15722720-2-51

Törzsszám: 722722

Képviselőjében eljár: Papp József t. ezredes, főosztályvezető
mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő)

másrészről

a Belügyminisztérium HEROS Javító, Gyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhelye: 1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 2.

Adószáma: 12650932-2-51

Cégjegyzékszám: Cg.01-10-044590

Képviselőjében eljár: Rajnai Attila vezérigazgató

mint vállalkozó (továbbiakban: Szállító), a továbbiakban együtt Felek között a mai napon és helyen az alábbi feltételekkel

1. Preambulum

Felek rögzítik, hogy közöttük 2017. május 30-án Z1070361számú „vállalkozás és határidős adásvétel valamint kapcsolódó szolgáltatások tárgyában” Szerződés (továbbiakban: alapszerződés) jött létre. Az alapszerződést Felek a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 9. § (1) bekezdése h) pontjának alapján, közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül kötötték meg a „Környezetvédelmi és Energiahatékonysági Operatív Program (2014-2020) KEHOP-1.6.0-15-2015-00024 azonosítószámú, Kritikus Infrastruktúra Védelmi Bevetési egységek rendszerbe állítása” projekt, a KIBE gépjárműbe beépítendő málha eszközök szállítása és a gépjárművek munkaterének, valamint funkciójának megfelelő kialakítása az eszközök beépítése tárgyában.

Az alapszerződés 1.1. pontja alapján a Megrendelő által megrendelt, a mellékletek szerinti műszaki leírásban meghatározott paramétereknek megfelelő 20 db KIBE gépjárműbe beépítendő málha eszközök szállítása és a gépjárművek munkaterének, valamint funkciójának megfelelő kialakítása és a leszállított eszközök beépítése Szállító feladata.

Az alapszerződés 3.1. pontjában Megrendelő vállalta az alapjárművek és az informatikai eszközök átadását 2017.11.01-én Szállító részére. A járműveket Megrendelő saját hibáján kívül nem biztosíthatta a megjelölt határidőre.

„Környezetvédelmi és Energiahatékonysági Operatív Program (2014-2020) KEHOP-1.6.0-15-2015-00024 azonosítószámú, Kritikus Infrastruktúra Védelmi Bevetési egységek rendszerbe állítása” projekt, A KIBE gépjárműbe beépítendő málha eszközök szállítása és a gépjárművek munkaterének, valamint funkciójának megfelelő kialakítása, az eszközök beépítése

Az in-house szerződés megkötést követően megjelent központosított közbeszerzési eljárások, ill. ennek eredményeképpen megkötött központi keretmegállapodások miatt módosult a projekt közbeszerzési terve. A közbeszerzési terv változásai és a beszerzések megnövekedett időszükséglete alapján Megrendelő kezdeményezte a projekt záró időpontjának módosítását az Irányító Hatóság felé.

A fentiek alapján 2018.01.15-én Felek az 1. sz. szerződésmódosítással az alapszerződés 3.1. pontjában vállalt teljesítési határidőt 2018.08.01-re, a 3.2 pontban meghatározott Teljesítési határidőt 2018.11.15-re változtatták.

Megrendelő a hatályos központi keretmegállapodás terhére 20 db alapjármű beszerzését kezdeményezte, melynek szállítását a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság 2018.09.24-ig vállalta. A járművek beszerzésével kapcsolatban visszaigazolt szállítási határidők alapján, az alapszerződés közös megegyezéssel történő módosítása vált szükségessé:

2. Módosítás

2.1.) Az alapszerződés 3.1. Az alapjárművek átadása pontját a Felek közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

*„3.1.A Megrendelő a szerződés teljesítéséhez a 2. melléklet szerinti alapjárműveket és a 3. melléklet szerinti informatikai eszközöket biztosítja. A gépjárműveket és az eszközöket a Megrendelő legkésőbb **2018.08.31-én** adja át a Szállító részére”.*

2.2.) Az alapszerződés 3.2. Teljesítési határidő pontját a Felek közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

„3.2.

A készre szerelt járművek szállítási időpontja két ütemben:

2018.12.15-ig 10 db felszerelt jármű átadása

2019.02.28-ig 10 db felszerelt jármű átadása”

3. Egyéb rendelkezések

3.1. Jelen 2. sz. szerződésmódosítás a Felek aláírásával lép hatályba. Amennyiben a Felek a jelen 2. sz. szerződésmódosítást nem egyidejűleg írják alá, abban az esetben a hatályba lépés napja az utóbb aláíró fél aláírásának az időpontja.

3.2. Felek képviselői kijelentik, hogy jelen 2. sz. szerződésmódosítás aláírására jogosultak és kellő felhatalmazással rendelkeznek.

„Környezetvédelmi és Energiahatékonysági Operatív Program (2014-2020) KEHOP-1.6.0-15-2015-00024 azonosítószerű, Kritikus Infrastruktúra Védelmi Bevetési egységek rendszerbe állítása” projekt, A KIBE gépjárműbe beépítendő málha eszközök szállítása és a gépjárművek munkaterének, valamint funkciójának megfelelő kialakítása, az eszközök beépítése

3.3. Jelen 2. sz. szerződésmódosítás 6 eredeti példányban készült, melyből 4 példány Megrendelőt, 2 példány Szállítót illeti meg.

3.4. A Felek megállapodnak, hogy jelen 2. sz. szerződésmódosítás az alapszerződés és az 1. sz. szerződésmódosítás elválaszthatatlan részét képezi, kizárólag együtt érvényesek. A Felek kijelentik, hogy az alapszerződés és az 1. sz. szerződésmódosítás jelen 2. sz. szerződésmódosítással nem érintett pontjait változatlan formában és tartalommal hatályban hagyják.

Budapest, 2018. 07.31.,

Budapest, 2018. 07.31.,

Megrendelő



Papp József t. ezredes
főosztályvezető

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Szállító


Rajnai Attila
vezérigazgató
BM Heros Zrt.

Pénzügyi ellenjegyzés:

Budapest, 2018. 07.31.,




Jogi szempontból megfelelő:

Budapest, 2018. 07.31.,



Pénzügyi ellenjegyzés:

Budapest, 2018. 07.31.,



Jogi ellenjegyzés:

Budapest, 2018. 07.31.,



