

„Környezetvédelmi és Energiahatékonysági Operatív Program (2014-2020) KEHOP-1.6.0-15-2015-00024 azonosítószámú, Kritikus Infrastruktúra Védelmi Bevetési egységek rendszerbe állítása” projekt, A KIBE gépjárműbe beépítendő málha eszközök szállítása és a gépjárművek munkaterének, valamint funkciójának megfelelő kialakítása az eszközök beépítése

SZERZŐDÉS

1.SZ. MÓDOSÍTÁSA

vállalkozás és határidős adásvétel valamint kapcsolódó szolgáltatások tárgyában

amely létrejött egyrészről

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Székhelye: 1149 Budapest, Mogyoródi út. 43.

Adószáma: 15722720-2-51

Törzsszám: 722722

Képviselőjében eljár: Bartók Péter t. ezredes, gazdasági főigazgató-helyettes
mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő)

másrészről

a Belügyminisztérium HEROS Javító, Gyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhelye: 1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 2.

Adószáma: 12650932-2-51

Cégjegyzékszám: Cg.01-10-044590

Képviselőjében eljár: Rajnai Attila vezérigazgató

mint vállalkozó (továbbiakban: Szállító), a továbbiakban együtt Felek között a mai napon és helyen az alábbi feltételekkel

Preambulum

Felek rögzítik, hogy közöttük 2017. május 30.-án Z1070361számú „vállalkozás és határidős adásvétel valamint kapcsolódó szolgáltatások tárgyában” Szerződés jött létre. A Szerződést Felek a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 9. § (1) bekezdése h) pontjának alapján, közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül kötötték meg a „Környezetvédelmi és Energiahatékonysági Operatív Program (2014-2020) KEHOP-1.6.0-15-2015-00024 azonosítószámú, Kritikus Infrastruktúra Védelmi Bevetési egységek rendszerbe állítása” projekt, a KIBE gépjárműbe beépítendő málha eszközök szállítása és a gépjárművek munkaterének, valamint funkciójának megfelelő kialakítása az eszközök beépítése tárgyában (továbbiakban :Szerződés).

A Szerződés 1.1. pontja alapján a Megrendelő által megrendelt, a mellékletek szerinti műszaki leírásban meghatározott paramétereknek megfelelő 20 db KIBE gépjárműbe beépítendő málha eszközök szállítása és a gépjárművek munkaterének, valamint funkciójának megfelelő kialakítása és a leszállított eszközök beépítése Szállító feladata.

„Környezetvédelmi és Energiahatékonysági Operatív Program (2014-2020) KEHOP-1.6.0-15-2015-00024 azonosítószámú, Kritikus Infrastruktúra Védelmi Bevetési egységek rendszerbe állítása” projekt, A KIBE gépjárműbe beépítendő málha eszközök szállítása és a gépjárművek munkaterének, valamint funkciójának megfelelő kialakítása az eszközök beépítése

1. A szerződésmódosítás indoka

A Szerződés 3.1. pontjában a Megrendelő vállalta az alapjárművek és az informatikai eszközök 2017.11.01.-én történő átadását a Szállítórészére. A járműveket a Megrendelő saját hibáján kívül nem biztosíthatta a megjelölt határidőre.

Az in-house szerződés megkötést követően megjelent központosított közbeszerzési eljárások, ill. ennek eredményeképpen megkötött központi keretmegállapodások miatt módosult a projekt közbeszerzési terve. A közbeszerzési terv változásai és a beszerzések megnövekedett időszükséglete alapján a Megrendelő kezdeményezte a projekt záró időpontjának módosítását az Irányító Hatóság felé.

A fentiek alapján a Szállító a Szerződés 3.2. pontjában vállalt teljesítési határidő (2017. 12. 15.) betartására nem volt képes, ezért szükséges a Szerződés teljesítési határidejét módosítani.

Az Irányító Hatóság részére megküldött közbeszerzési terv, valamint a KEF portálon, a jármű beszerzéssel kapcsolatban közzétett központi keretszerződés tartalma alapján Felek az alábbi módosítást rögzítik a szerződés tartalmával kapcsolatban:

2. Teljesítés

2.1.) Felek rögzítik, hogy a Szerződés 3.1 Az alapjárművek átadása pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

*„A Megrendelő a szerződés teljesítéséhez a 2. melléklet szerinti alapjárműveket és a 3. melléklet szerinti informatikai eszközöket biztosítja. A gépjárműveket és az eszközöket a Megrendelő legkésőbb **2018.08.01.**-én adja át a Szállító részére”.*

2.2.) Felek rögzítik, hogy a Szerződés 3.2 Teljesítési határidő pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

*„A készre szerelt járművek szállítási időpontja: legkésőbb **2018.11.15-ig.**”*

3. Egyéb rendelkezések

3.1. Jelen szerződésmódosítás a Felek aláírásával lép hatályba. Amennyiben a Felek a jelen szerződésmódosítást nem egyidejűleg írják alá, abban az esetben a hatályba lépés napja az utóbb aláíró Fél aláírásának az időpontja.

3.2. Felek képviselői kijelentik, hogy jelen szerződésmódosítás aláírására jogosultak és kellő felhatalmazással rendelkeznek.

„Környezetvédelmi és Energiahatékonysági Operatív Program (2014-2020) KEHOP-1.6.0-15-2015-00024 azonosítószámú, Kritikus Infrastruktúra Védelmi Bevetési egységek rendszerbe állítása” projekt, A KIBE gépjárműbe beépítendő málha eszközök szállítása és a gépjárművek munkaterének, valamint funkciójának megfelelő kialakítása az eszközök beépítése

3.3. Jelen szerződés 6 eredeti példányban készült, melyből 4 példány a Megrendelőt, 2 példány a Szállítót illeti meg.

3.4. A Szerződés egyéb pontjai változatlanul maradnak.

Budapest, 2018. 01.05.

Megrendelő



**Bartók Péter t. ezredes,
gazdasági főigazgató-helyettes
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
főigazgató**

Budapest, 2018. 01.15

Szállító



**Rajnai Attila
vezérigazgató
BM Heros Zrt.**




Budapest, 2018. 01.04.

Pénzügyi ellenjegyzés:



Budapest, 2018. 01.04.

Jogi ellenjegyzés:



Budapest, 2018. 01.15

Pénzügyi ellenjegyzés:



Budapest, 2018. 01.15

Jogi ellenjegyzés:

