Z 033

SZERZODES
3.SZAMU MODOSITASA
vallalkozas és hataridés adasvétel, valamint kapcsolddo szolgaltatasok targyaban,

amely 1étrejott egyrészrol a

BM Orszagos Katasztrofavédelmi Foigazgatosag

Székhelye: 1149 Budapest, Mogyorodi ut. 43,

Adodszama: 15722720-2-51

Torzsszam: 722722

Képviseletében eljar: Bartok Péter til. ezredes, gazdasagi féigazgatd-helyettes
mint megrendeld (a tovabbiakban: Megrendeld),

masrészrol a

Beliigyminisztérinm HEROS Javité, Gyarté, Szolgaltaté és Kereskedelmi Zartkorien
Miikodo Részvénytarsasag

Székhelye: 1087 Budapest, Asztalos Sandor u. 2.

Addszama: 12650932-2-51

Cégjegyzékszama: Cg.01-10-044590

Képviseletében eljar: Rajnai Attila vezérigazgatd

mint vallalkozo (tovabbiakban: Szallitd), a tovabbiakban egyiitt Felek kozott az aldbbi
feltételekkel.

Preambulum

Felek a jarmiivek szallitdsa érdekében, 2017.05.31-én megkdototték a 35000/7704/2017 Alt.
szammal azonositott szerz6dést (tovabbiakban: Szerz6dés).

Felek rogzitik, hogy jelen szerz6dés modositast a kdzbeszerzésekrél szolo 2015, évi CXLIILL
torvény (a tovabbiakban: Kbt.) 9. § (1) bekezdése h) pontjanak alapjan, kbzbeszerzési eljaras
lefolytatasa nélkiil kotik meg a KEHOP 1.6.0-15-2016-00020 azonositd szamu, az ,,Erdétiizek
oltasara alkalmas gépjarmivek és vizszallité gépjarmiivek rendszerbe allitdasa™ cimi projekt
keretében, a Tiizoltogépjarmiivek és specidlis felépitményii gépjdarmiivek és katasztréfavédelmi
célii egyéb jarmiivek szdllitdsa és tiizolto szakfelszerelések, technikai eszkézok beszerzése
targyaban.

A Szerz6dés 1.1. pontja alapjan a Megrendel6 altal megrendelt, a mellékletek szerinti miiszaki
leirdsban meghatarozott paramétereknek megfeleld, az alabbiakban felsorolt gépjarmiivek
szallitdsa Szallitd feladata.

- 6x6-0s kerékképletti kozuti-konnyi terepi vizszallito, (szimpla fiilkés) 16 db
- 6x6-0s kerékképletii kozati-kdnny terepi vizszallitd, (dupla fiilkés) 14 db
- 6x6-0s kerékképletii kozuti-kdnnyt terepi tobbcélu jarmii (szimpla fiilkés) 3db
- Erdétiizes cserefelépitmény 3db
- Erdétiizes gyorsbeavatkozé gépjarmi (4x4) pickup 21 db

A szerzédésmodositds indoka
A 2018. augusztus 15-én kelt, 2. szamu Szerzddésmoddositas 3. pontjaban Szallitd vallalta a
jarmlvek ¢és nevezett jarmivekkel egytt széallitando thzoltdé ¢és miszaki mentd

szakfelszerelések atadasat, technikai eszk$z0k beépitését az alabbi litemezés szerint:
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6x6-0s kerékképleti kozuti konny terepi vizszallitok (szimpla Mennvise Szallitasi
fiilkés) szallitasa VIS8 | hatarids
1. részteljesités 12 db 201%.12.15,
2. részteljesités 4db 2019.02.28.
6x6-0s kerékképletii kozuti-konnyt terepi vizszallitok (dupla o Szallitasi
fiilkés) szallitasa YISCE | hatarids
Prototipus 1db 2018.12.15.
1. részteljesités 6 db 2019.02.28.
2. részteljesités 7 db 2019.04.30.
, . Szallitasi
Megnevezes Mennyiség hatieids
6x§-os kerfekk’eplety lfo’zuu konny( terepi tobbeélt jarmu 3 db 2018.12.15.
(szimpla flilkés) szallitasa
Erdétizolto cserefelépitmény szallitasa 3db 2018.12.15.
E.rdottfz?s gyorsbgavatko%o (4x4) plCI:(up ’speC{alrls’malhater 21 db 2019.08.31.
kialakitdsa, valamint a malha beszerzése és szallitasa

Szallito 2019. februar 01-én kelt akadalykozlo levelében a 6x6-os kerékképletli kozati-konny
terepi duplafiilkés vizszallito gépjarmiivek rész- és végteljesitésének hataridore torténd
elvégzésével Osszefiiggésben, egyben a szerzddésben foglalt szallitdsi hatdridék helyett j,
modositott hatariddk elfogadésat kezdeményezte.

Szallito akadalyként az aldbbiakat jel6lte meg:

»A duplafiilkés vizszallitdé gépjarmiivek sorozatgyartdsanak szerzodéses hataridékkel
Osszhangban 4ll6, gyartasi iitemezés szerinti megkezdését véaratlan miiszaki probléma
akadédlyozta. Ez a vizszallitd prototipus jarmu csapatprobdja soran jelentkezett, Ugyanis a
szivattyu tizemelését ellatd kardanhajtas meghibasodott, annak folytonossdga varatlan torés
miatt megsztnt. Ezaltal a jarmi egyik alapfunkcidja - vagyis a tlizoltd szivattyn mikodése
ellehetetlentilt.

Az alvaz széllitojdval (Renault Trucks) egyiitt tortént miiszaki kivizsgalast kovetden
megallapitast nyert, hogy a meghibasodas a tlizolté gépjarmivek, atlagot magasan meghalado,
hosszu idejt, allando hajtas sorén keletkezé rezonancidja miatt jelentkezett.

A Renault Trucks, a mar atadott alvdzakat sajat telephelyére visszaszallitotta, a muszaki
meghibasodas megsziintetése érdekében pedig Uj kardantengelyt, valamint csapagyazast kellett
tervezni.

A miiszaki meghibasodas pontos feltardsa, az lizemzavar kivaltd okainak kivizsgaldsa, a
problémas alkatrészek muszaki attervezése, legyartasa, kiszallitasa és beszerelése, valamint az
engedélyeztetések végrehajtasa kozel nyolc hetet igényelt. Az atalakitas ideje alatt a tlizoltd
gépjarmiivek gyartdsa a BM Heros Zrt.-nél nem tudott megvaldsulni.



Az 1j technikai megoldas, valamint a modositott alkatrészek beépitése miatt, a BM Heros Zrt.
részérél a vizszallité jarml hajtaslanc miszaki dokumentacio attervezésére, illetve
modositasara is szilikség volt.

Ezzel parhuzamosan, a részletezett szerkezeti mddositasok ok-okozati Osszefliggéseként, a
kardantengelyek gyartdja altal id6kdzben mar leszallitott komponenseket is mddositani kellett.
Mindez a sulyosként kategorizalt hiba, a széban forgd hajtaslanc szerkezeti konstrukcidjanak
teljeskaort feliilvizsgélatat és a beazonositott hibas rész ujratervezését igényelte.

Amennyiben a fentiekben leirt miiszaki valtozasok nem torténnek meg, tigy a jarm( szivattyt
hajtaslancanak eredeti kialakitdsa nem tette volna lehet6vé a sorozatgyartésra keriil§ specidlis
jarmuvek izembiztos mikddését.

A fentiekben ismertetett, a Szallito altal elére nem lathaté miiszaki problémdk felmeriilését,
valamint a technikai megoldasok kialakitasat a csatolt gyartdi nyilatkozat is igazolja.

A duplafiilkés vizszallitd prototipus gyartasaval kapcsolatban dsszegezve elmondhato, hogy a
bemutatott miiszaki problémak, a szerkezeti konstrukcio érintett részeinek feliilvizsgalatat és
ujratervezését igényelték. Mindezek olyan elére nem lathatd tényezok, melyek elharitdsa,
illetve megvalositasa jelentds idébeni csuszast okozott.”

Az akadalykozlo levélben a fent leirtak alapjan Szallité a duplafiilkés vizszallito gépjarmiivek
kapcsan a szerzédésben foglalt szallitasi hataridé 60 nappal térténé modositasat inditvanyozta.

Megrendel6 2019. februdr 08-4n kelt valaszédban az akadalyként megjel6lt okokat elfogadta és
tajékoztatta a Szallitdt a szerzddésmodositas elokészitésérol.
Teljesités

Felek rogzitik, hogy a 2. szamd Szerz6dés modositas 3. Teljesités pontja helyébe az aldbbi
rendelkezés lep:

6x6-0s kerékképletii kozuti konnyu terepi vizszallitok (szimpla Merm ‘6 Szallitasi
fiilkés) szallitasa Y58 | hatarids

1. részteljesités 12 db 2013:12.15.

2. részteljesités 4 db 2019.02.28.
6x6-0s kerékképletli kdzati-kénnyt terepi vizszallitok (dupla Mennvisé Szallitasi
fiilkés) szallitasa Y8 | hatarids

Prototipus 1 db 2018.12.15.

1. részteljesités 6 db 2019.04.29.

2. részteljesités 7 db 2019.06.29.




Szallitasi
hatarido

3db 2018.12.15.

Megnevezés Mennyiség

6x6-0s kerékképletli kozuti konnyt terepi tobbeélu jarmu
(szimpla fulkés) szallitasa

Erdétilizolto cserefelépitmény szallitasa 3db 2018.12.15.

Erdétiizes gyorsbeavatkozo (4x4) pickup specidlis malhatér

kialakitasa, valamint a malha beszerzése és szallitasa 21 il 2012.05.31.

4. Egyéb rendelkezések
4.1. Jelen szerz6désmodositas a Felek alairasaval 1ép hatdlyba. Amennyiben a Felek a jelen
szerz6désmodositast nem egyidejlileg irjak ala, abban az esetben a hatalyba Iépés napja az utobb

alairé Fél alairasanak az idépontja.

4.2, Felek képviseldi kijelentik, hogy jelen szerzdédésmoddositas alairdsara jogosultak és kelld
felhatalmazassal rendelkeznek.

4.3. Jelen szerzddés 4 eredeti példanyban késziilt, melybél 3 példany a Megrendelét, 1 példany
a Szallitot illeti meg.

4.4. A Szerz6dés egyeb pontjai véltozatlanul maradnak.

Budapest, 2019. 0227 Budapest, 2019. 0,/. 2§
Megrendeld Szallitd

Budapest, 2019. &L 20.
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BM HEROS Javits, Gyarts, Szolgéltats és Kereskedelmi Zrt. bmheros@bmbheros.hu
| H-1087 Budapest, Asztalos S. it 2. tel.: +36-1-334-2967, fax: +36-1-313-7221 www.bmheros.hu

Targy: Akadalykdzlés az Erdétiizes szerzédés
teljesitésével kapcsolatban
Lkt.sz.:2%2/2019

Orszdgos Katasztréfavédelmi Féigazgatisag
Bartok Péter ti. ezredes részére

Budapest
Mogyorodi ut 43,

1149

Tisztelt Féigazgato-helyettes Ur!

A KEHOP 1.6.0.-15-2016-00020 erdétiizek oltdsdra alkalmas gépjarmiivek és vizszallito
gépjdrmiivek rendszerbe dllitdsa” projekt keretében — a BM OKF, mint Megrendelé és a BM
HEROS Zrt., mint Szallitd kozott — a Z1070363 szdm szerz6dés keriilt megkdtésre.

Az abban foglalt 6x6-os kerékképletii kozuti-kinnyh terepi duplafiilkés vizszillito
gépjarmiivek rész- és végteljesitésének hatdridore torténd elvégzésével Osszefliggésben
akadalykozlést jelentek, egyben a szerzddésben foglalt szallitasi hataridék helyett 1j,
médositott hataridék elfogadasit kezdeményezem.

Fentieket a Szallit6 altal elére nem lathatd miuszaki probléméak kapcsan inditvanyozom, az
aldbbiak szerint.

1. Sorozatgydrtis megkezdését hatraltaté miiszaki problémak

A duplafiilkés vizszallito gépjarmiivek sorozatgyartdsdnak szerzOdéses hataridokkel
Osszhangban 4allo, gyartdsi (itemezés szerinti megkezdését vdratlan miiszaki probléma
akadalyozta. Ez a vizszallitdé prototipus jarmii csapatprébaja soran jelentkezett, ugyanis a
szivaityl {izemelését ellaté karddnhajtds meghibdsodott, annak folytonossdga vératlan torés
miatt megszint.

Ezaltal a jarmi egyik alapfunkcioja — vagyis a tlizolto szivattyl milkodése — ellehetetleniilt.
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Osszefoglalids

A duplafiilkés vizszallitok vonatkozédsiaban bemutatott objektiv, Szillité dltal elére nem
lithaté miszaki problémak elharitisanak iddsziikséglete miatt a szallitasi {itemezés 60
napos modositdsit kezdeményezem.

Budapest, 2019. februar A -n.

Tisztelettel:

Melléklet:

1. szamu: Gyartoi nyilatkozat



