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SZERZODES
1.8Z. MODOSITASA

vallalkozas és hataridés adasvétel valamint kapcsolddé szolgéltatasok targydban
amely létrejott egyrészrol

BM Orszagos Katasztrofavédelmi Foigazgatosag

Székhelye: 1149 Budapest, Mogyorddi ut. 43.

Addszama: 15722720-2-51

Torzsszam: 722722

Képviseletében eljar: Bartok Péter tii. ezredes, gazdasagi f6igazgatd-helyettes
mint megrendeld (a tovabbiakban: Megrendel)

masrészrol

a Beliigyminisztérium HEROS Javité, Gyarto, Szolgaltato és Kereskedelmi Zartkoriien
Miikédé Részvénytarsasag

Székhelye: 1087 Budapest, Asztalos Sandor u. 2.

Addszama: 12650932-2-51

Cégjegyzékszama: Cg.01-10-044590

Képviseletében eljar: Rajnai Attila vezérigazgatd

mint véllalkozé (tovdbbiakban: Szillitd),a tovabbiakban egyiitt Felek kozétt a mai napon és
helyen az alabbi feltételekkel

Preambulum

Felek rogzitik, hogy kozottiik 2017. majus 30.-an Z21070361szamu ,,vallalkozas és hatarids
adasvétel valamint kapcsolddo szolgaltatasok targyaban” Szerz6dés jott létre. A Szerzédést
Felek a kozbeszerzésekrdl szold 2015. évi CXLIIL térvény (a tovébbiakban: Kbt.) 9. § (1)
bekezdése h) pontjanak alapjan, kozbeszerzési eljards lefolytatisa nélkiil kototték meg a
»Kornyezetvédelmi és Energiahatékonysdgi Operativ Program (2014-2020) KEHOP-1.6.0-
15-2015-00024  azonositoszamu, Kritikus Infrastruktira Védelmi Bevetési egységek
rendszerbe 4llitdsa” projekt, a KIBE gépjarmiibe beépitendé malha eszkozok szallitasa és a
gépjarmiivek munkaterének, valamint funkcidjanak megfelelé kialakitdsa az eszkdzok
beépitése targydban (tovabbiakban :Szerzodés).

A SzerzOdés 1.1. pontja alapjan a Megrendel6 altal megrendelt, a mellékletek szerinti miiszaki
lefrasban meghatdrozott paramétereknek megfelel6 20 db KIBE gépjarmiibe beépitendd
malha eszkdzok szallitdsa és a gépjarmtivek munkaterének, valamint funkcidéjanak megfeleld
kialakitdsa és a leszallitott eszkdzok beépitése Szallito feladata.
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1. A szerzédésmodositas indoka
A Szerz6dés 3.1. pontjidban a Megrendeld véllalta az alapjarmiivek és az informatikai
eszkdzok 2017.11.01.-én t6rténd atadasat a Szallitorészére. A jarmiiveket a Megrendel§ sajat
hibajan kiviil nem biztosithatta a megjel6lt hataridére.

Az in-house szerz6dés megkotést kovetéen megjelent kozpontositott kdzbeszerzési eljarasok,
ill. ennek eredményeképpen megkotott kozponti keretmegéllapodisok miatt médosult a
projekt kbzbeszerzési terve. A kozbeszerzési terv valtozdsai és a beszerzések megndvekedett
id0sziikséglete alapjan a Megrendel$ kezdeményezte a projekt zard idépontjanak modositasat
az Iranyitd Hatosag felé.

A fentiek alapjan a Szallitd a Szerz6dés 3.2. pontjaban véllalt teljesitési hataridé (2017. 12
15.) betartasdra nem volt képes, ezért sziikséges a Szerz6dés teljesitési hataridejét modositani.

Az Iranyitd Hatosag részére megkiildott kdzbeszerzési terv, valamint a KEF portalon, a jarmfi
beszerzéssel kapcsolatban kézzétett kozponti keretszerz8dés tartalma alapjan Felek az aldbbi
modositast rogzitik a szerzddés tartalmaval kapcsolatban:

2. Teljesités

2.1.) Felek rogzitik, hogy a Szerzodés 3.1 Az alapjarmiivek ataddsa pontja helyébe az alabbi
rendelkezés 1ép:

wA Megrendeld a szerzddés leljesitéséhez a 2. melléklet szerinti alapjdrmiiveket és a 3.

melléklet szerinti informatikai eszkozoket biztositia. A gépjarmiiveket és az eszkozoket a
Megrendeld legkésébb 2018.08.01.-én adja dt a Szdllito részére”.

2.2)) Felek rogzitik, hogy a Szerz6dés 3.2 Teljesitési hataridé pontja helyébe az alabbi
rendelkezés 1ép:

A készre szerell jarmiivek szdllitasi idopontja: legkésébb 2018.11.15-ig.”

3. Egyéb rendelkezések

3.1. Jelen szerz6désmodositds a Felek alairasaval 1ép hatdlyba. Amennyiben a Felek a jelen
szerzGdésmodositast nem egyidejiileg irjdk ald, abban az esetben a hatdlyba 1épés napja az
utobb alaird Fél alairasanak az idépontja.

3.2. Felek képviseldi kijelentik, hogy jelen szerz8désmddositas alairdsara jogosultak és kelld
felhatalmazassal rendelkeznek.
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3.3. Jelen szerzddés 6 eredeti példinyban késziilt, melyb6l 4 példany a Megrendel6t, 2
példany a Szallitot illeti meg.

3.4. A Szerz6dés egyéb pontjai valtozatlanul maradnak.
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